


                                                              

                                                         REPUBLICA  MOLDOVA
RAIONUL  FLOREȘTI
CONSILIUL  LOCAL  VĂSCĂUȚI

DECIZIE nr.04/01                                                                                                                                               din 23 mai 2023

Cu privire la mersul implementării Proiectului                                                                                          ,,Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă                                                                                                      extins în satul Văscăuți, raionul Florești”

       Audiind informația prezentată de primarul comunei Văscăuți privind mersul implementării Proiectului ,,Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins în satul Văscăuți, raionul Florești”, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. z) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul local Văscăuți 
                                                                    DECIDE:
1. Se ia act de informația prezentată de primarul comunei Văscăuți privind mersul implementării Proiectului ,,Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins în satul Văscăuți, raionul Florești”.

Președintele ședinței                                                                                          Cucer Liuba
Contrasemnat:                                                                                                                                            Secretarul Consiliului local                                                                                Barbă Zinaida















INFORMAȚIE
Cu privire la mersul implementării Proiectului ,,Serviciu durabil de                                                  asigurare cu apă potabilă extins în satul Văscăuți, raionul Florești”
    La 22 martie 2022 Președintele Republicii Moldova, dna Maia Sandu, a lansat Programul Național de dezvoltare locală ,,Satul European”, având drept scop finanțarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii rurale, asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate, creșterea accesului populației la infrastructura socială. Un avantaj important al acestui Program este lipsa contribuției.                                                                                                                                         Problema asigurării cu apă potabilă a locuitorilor comunei Văscăuți predomină de ceva timp. Problema dată se regăsește în Planul strategic de dezvoltare socio – economică a comunei Văscăuți, raionul Florești pentru anii 2021 – 2026. Odată lansat Programul ,,Satul European” primăria comunei Văscăuți a început pregătirea pachetului de documente. Termenul limită era 20.04.2022. La data de 18 aprilie 2022 primăria a depus la Agenția de Dezvoltare  Regională Nord pachetul de documente cu proiectul ,, Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins în satul Văscăuți, raionul Florești”. După controlul documentației efectuat de ADR Nord, proiectul a fost transmis la ONDRL din mun. Chișinău. Valoarea eligibilă pentru implementarea Proiectului a fost de 8583614.00 lei. La data de 08 august 2022 s-a desfășurat licitația deschisă  de ONDRL unde a fost identificat Proiectul sub codul 8 – N11087 DL – 2022 cu denumirea „Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins în satul Văscăuți, raionul Florești”. După etapele derulării procedurii de achiziții publice a fost anunțat câștigătorul VALDCONGRUP SRL, care a propus cel mai mic preț de 7160494,60 lei. La data de 10.10.2022 a fost încheiat contractul de executare a lucrărilor între primăria comunei Văscăuți și VALDCONGRUP SRL. Termenul de executare a contractului fiind de 6 luni. Lucrările de construcție a apeductului au început la 17 ianuarie 2023 care sau desfășurat până la 22 martie 2023. Conform contractului au fost efectuate următoarele lucrări:                                                                                                                                                                       1. A fost instalată conducta de apă din polietilenă cu acoperire de PP, PE 100, SDR 17 cu diametrele de 110 mm; 90 mm; 63 mm pe o lungime de 15230 metri liniari.                                                         2. Au fost instalați 13 hidranți subterani necesari în caz de incendiu.                                                                       3. A fost instalat rezervorul de apă cu capacitatea de 50 m3.                                                                Nivelul de îndeplinire a lucrărilor, conform contractului constituie în jur de 90%.                                   Urmează de instalat gardul în zona de protecție a rezervorului de apă (gardul este). Au fost transportați și depozitați 700 tone de pietriș pentru lucrări de reparație a drumurilor unde au fost efectuate săpături . Recepția finală a lucrărilor nu a fost efectuată în legătură cu lipsă de apă ( lipsa aducțiunii).De curând a fost lansat Programul Satul European Expres, la care nu putem participa în legătură cu faptul că costul unui proiect nu va depăși suma de 450000,00  lei. Așteptăm un alt program al Satului European pentru înaintarea proiectului de aducțiune spre finanțare. În legătură cu  faptul că proiectul de  aducțiune costă în jur de 14000000,00 lei, a fost divizat pentru primăria satului Temeleuți și primăria comunei  Văscăuți. Proiectul este deja pregătit, așteptăm proiecte de  finanțare. Despre activitățile ce vor urma vă voi informa pe parcurs.

Oleg Podborschi, primarul comunei                                                             
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